

Nº	ACTIVIDADES	UNIDAD EJECUTORA	LAPSOS	BASE LEGAL	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
1	<b>CONVOCATORIA</b>	<b>CNE</b>	<b>1 DÍA</b>	<b>Art. 42 LOPRE</b>	<b>7</b>			
2	PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL TERRITORIAL DEFINITIVO EN EL PORTAL OFICIAL DEL CNE	ONRE	1 DÍA	Art. 43 LOPRE	7			
3	CONSIGNACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD ANTE LA OFICINA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA O LAS OFICINAS REGIONALES ELECTORALES RESPECTIVAS Y APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	CNE	3 DÍAS	Art. 49 Y 50 LOPRE	<u>6 8</u>			
4	CARGA DEL REGISTRO DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD EN APOYO A LAS CANDIDATURAS ( <i>FIRMAS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS</i> )	ONRE	4 DÍAS	Art. 40 LOPRE	<u>6 9</u>			
5	PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES TERRITORIALES- SECTORIALES	JNE/ONPP/ONPOES	5 DÍAS	Art. 43 LOPRE	<u>6 10</u>			
6	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL ELECTORAL NO CODIFICADO	JNE/ONPP/ONPOES	8 DÍAS	Art. 48.1 LOPE	<u>6 13</u>			
7	TALLER FINANCIERO	ONFAFI	12 DÍAS	Art.66.3.4 Y 69.3 LOPE	<u>6 17</u>			
8	APERTURA Y ENTREGA DE LIBROS CONTABLES	ONFAFI	17 DÍAS	Art.66.3.4 Y 69.3 LOPE	<u>6 22</u>			
9	FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES ELECTORALES	JNE/ONPP/ONPOES	59 DÍAS	Art. 51 LOPE Y 93 LOPRE	<u>6</u>		<u>3</u>	
10	GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL SECTORIAL	DGTI	6 DÍAS	Art. 48.1 LOPE	<u>7 12</u>			
11	ADMISIÓN O RECHAZO DE POSTULACIONES TERRITORIALES- SECTORIALES	JNE/ONPP/ONPOES	5 DÍAS	Art. 68 LOPRE	<u>11 15</u>			
12	PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL SECTORIAL	ONRE	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE	13			
13	PRE Y ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL	ONPOE	29 DÍAS	Art. 48.1 LOPE	15	13		
14	PRUEBA DE INGENIERÍA	DGA	1 DÍA	Art. 33.42 LOPE	16			
15	INTERPOSICIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS EN CONTRA POSTULACIONES TERRITORIALES- SECTORIALES	JNE/ONPP/ONPOES	5 DÍAS	Art. 51 LOPE Y 93 LOPRE	<u>16 20</u>			
16	PUBLICACIÓN AVISO DE PRENSA SOBRE EL CONTROL DEL FINANCIAMIENTO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL	ONFAFI	1 DÍA	Art. 51 LOPE Y 93 LOPRE	18			
17	JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO	DGTI	18 DÍAS	Art. 33.42 LOPE		<u>1 18</u>		
18	AUDITORÍA DEL SOFTWARE DE LA MÁQUINA DE VOTACIÓN	DGTI	1 DÍA	Art.156 Y 160 LOPRE		3		
19	AUDITORÍA DE CUADERNO DE VOTACIÓN	DGTI	2 DÍAS	Art.156 Y 160 LOPRE		<u>3 4</u>		
20	AUDITORÍA DE DATOS DE ELECTORES	DGA	5 DÍAS	Art.156 Y 160 LOPRE		<u>3 7</u>		
21	<b>FERIA ELECTORAL</b>	<b>CNE/COPAFI/ONPP</b>	<b>17 DÍAS</b>	<b>Art.33.22 Y 43.6 LOPE</b>		<u>6 22</u>		
22	CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS ELECTORALES (FASE III)	JNE/ONPP/ONPOES	22 DÍAS	Art. 51 LOPE Y 112 LOPRE		<u>6 27</u>		
23	<b>CAMPAÑA ELECTORAL</b>	<b>CNE</b>	<b>11 DÍAS</b>	<b>Art.71 LOPE</b>		<u>9 27</u>	<b>12:00 A.M.</b>	
24	AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINA DE VOTACIÓN	DGTI/DGLP	8 DÍAS	Art. 48.1 LOPE		<u>18 25</u>		
25	DESPLIEGUE LINEAL DE MÁQUINA DE VOTACIÓN	DGLP	7 DÍAS	Art. 48.1 LOPE		<u>19 25</u>		
26	AUDITORÍA DEL SOFTWARE DE TOTALIZACIÓN	DGTI	1 DÍA	Art.156 Y 160 LOPRE		21		
27	DESPLIEGUE RADIAL DE LA MÁQUINA DE VOTACIÓN	DGLP	2 DÍAS	Art. 48.1 LOPE		<u>26 27</u>		
28	<b>INSTALACIÓN DE MESAS ELECTORALES DEL EVENTO</b>	<b>CNE</b>	<b>1 DÍA</b>	<b>Art. 108 LOPRE</b>		<b>28</b>		
29	AUDITORÍA TELECOMUNICACIONES	DGTI	2 DÍAS	Art.156 Y 160 LOPRE		<u>29 Y 1</u>		
30	<b>EVENTO</b>	<b>CNE</b>	<b>1 DÍA</b>	<b>Art. 118 LOPRE</b>		<b>30</b>		
31	RENDICIÓN DE CUENTAS	ONFAFI	60 DÍAS	Art.66.3.4 Y 69.3 LOPE		<u>31</u>		<u>28</u>
32	AUDITORÍA Y SUSTANCIACIÓN DE INVESTIGACIONES	ONFAFI	ABIERTO	Art.66.3.4 Y 69.3 LOPE				<u>28 ABIERTO</u>

**ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONVOCATORIA**

GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL TERRITORIAL	DGTI	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE	26-05 AL 01-06
PUBLICACIÓN DE AVISO DE PRENSA CONVOCANDO A LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	CNE	1 DÍA	Art. 49 Y 50 LOPRE	31-05-2017
AVISO OFICIAL CONVOCANDO A LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES SUBALTERNOS	CNE	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE	31-05-2017
NOTIFICACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS ELECTORALES	JNE/ONPP/ONPOES	7 DÍAS	Art. 99 LOPRE	30-05 AL 05-06-2017
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE DENOMINACIÓN Y SIGLAS	CNE	2 DÍAS	Art. 49 Y 50 LOPRE	31-05 AL 01-06-2017
PRE POSTULACIÓN TERRITORIAL - SECTORIAL	ONRE	2 DÍAS	Art. 43 LOPRE	31-05 AL 01-06-2017
PUBLICACIÓN DE LOS GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES CONSTITUIDOS EN LA PÁGINA WEB DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y EN LAS OFICINAS REGIONALES ELECTORALES	CNE	1 DÍA	Art. 49 Y 50 LOPRE	01-06-2017
RECOLECCIÓN DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTADES TERRITORIAL	ONRE	9 DÍAS	Art. 48.1 LOPE	01-06 AL 09-06-2017
RECOLECCIÓN DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTADES SECTORIALES	ONRE	9 DÍAS	Art. 48.1 LOPE	01-06 AL 09-06-2017
CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES Y OPERADORES (FASE I Y II)	JNE/ONPP/ONPOES	4 DÍAS	Art.112 LOPRE	02-06 AL 05-06-2017
PUBLICACIÓN DE PLANILLAS PARA LA RECOLECCIÓN DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTADES TERRITORIALES Y SECTORIALES ( <i>FIRMAS</i> )	ONRE	1 DÍA	Art. 40 LOPRE	06-06-2017
RECEPCIÓN DE LOS REGISTROS SECTORIALES	ONRE	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE	06-06-2017